


エコクリーンプラザみやざきにおきましても、口蹄疫による宮崎県の非常事態宣言を受けまして、様々な対策に取り組んでいるところでございます。そのため、地元関係者及び関係機関の方に参加していただき、当面の間、延期をさせていただきます。時期をみまして、ご案内させていただきたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

工事につきましては、現在、1-1水槽底版部の鉄筋組立がほぼ完了し、近々、コンクリート打設をする予定になっております。同時に、1-2水槽底版部の鉄筋組立、2水槽についても鉄筋を組み立てる準備作業を並行して進めております。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
 財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課
 TEL 0985-30-6511
 不動産テラ・西條・五幸特定建設工事共同企業体
 TEL 0985-73-8301

5月末の進捗率 43.4%

今月の作業状況



6月 4日現在の進捗状況

- | | | |
|----------|-----------------|------------------|
| 基礎杭の状況 | ● 1水槽・2水槽完了：24本 | ○ 未施工箇所：1本（第3水槽） |
| 地中梁の状況 | ■ 1水槽・2水槽完了：11基 | ■ 未施工箇所：1基（第3水槽） |
| 本体補強工の状況 | ■ 底版鉄筋組立中及び完了 | |
| | ■ 縦桁鉄筋組立中及び完了 | |
| | ■ 増壁鉄筋組立中及び完了 | |

